## Relatório da Obra: Obra Principal

### Informações Gerais

ID da Obra: 24

Cliente: Cliente Alpha

Projeto: Novo Projeto (rascunho)

Status: EmAndamento Data Início: 29/07/2025

Conclusão Prevista: N/A Progresso Atual: 21%

### **Etapas**

#### PLANEJAMENTO INICIAL (PRÉ-OBRA) (17%)

Período: 01/01/0001 - N/A

Itens da Etapa:

- [] Alinhamento com cliente e arquiteto
- [] Verificação de documentos: ART/RRT, autorização de condomínio, medição de energia.
- [] Definição de escopo e fixação dos projetos na obra
- [] Registro visual do imóvel antes da intervenção (fotos e vídeos)
- [X] Teste
- [] teste pendência

#### ETAPA DE REMOÇÕES E PROTEÇÕES (25%)

Período: 01/01/0001 - N/A

Itens da Etapa:

- [X] Etiquetagem do que será removido, mantido ou protegido
- [] Remoção de móveis, esquadrias, metais, louças e revestimentos
- [] Proteção dos itens reaproveitáveis
- [] Demolições com controle de impacto e escoramento seguro

#### Insumos Utilizados

Recebido por: TESTE 3

Insumo Unidade Qtd Recebido? Recebido em:

Massa Corrida Lata(s) 1,00 Não

Tubo PVC 100mm Metro(s) 33,00 Sim 30/07/2025

Recebido por: Thiago Braga Nascimento Tescaro

Gerado em: 29/07/2025 17:17 | Página 1 de 2

# Relatório da Obra: Obra Principal

Insumo	Unidade	Qtd	Recebido?	Recebido em:
Cimento CP-II	Saco(s)	1,00	Sim	29/07/2025
Tijolo Cerâmico	Unidade(s)	1,00	Não	
Vergalhão 10mm	Metro(s)	1,00	Sim	29/07/2025

## Funcionários Alocados

Funcionário	Função	Início	Fim	Custo Diário
Thiago Braga Nascimento Tescaro	TESTE	01/01/0001	N/A	R\$ 0,00
TESTE 3	TESTE	01/01/0001	N/A	R\$ 0,00

# **Equipamentos Alocados**

Equipamento	Status	Início	Fim	Custo Diário
Martelete Rompedor	Disponivel	01/01/0001	N/A	R\$ 0,00
Betoneira	Disponivel	01/01/0001	N/A	R\$ 0,00

Gerado em: 29/07/2025 17:17 | Página 2 de 2